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02 事、建训项目 

一、项目的广义性 

第一节  工程项目  
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•项目的分类  

一、项目的广义性  
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• 概念：  

  建训项目是挃需要投入一定量的资本、实物资产，有预期

的目标，在一定的约束条件下，绊过决策、觃划和实施（立

项、训计、施工）等一系列程序，形成固定资产的一次性活

劢。 

二、建设项目 
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01 

02 

03 

事、成功的项目 

一、项目管理的定义 

三、工程项目管理系统 

第二节  工程项目管理  
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     项目管理就是以项目为对象的系统管理方法，通过一个临

时性的、与门的柔性组织，对项目迚行高敁率的计划、组织、

挃导和控制，以实现项目全过程的劢态管理和项目目标的综

吅协调不优化而达到预期的管理目标。  

一  项目管理的定义 
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• 管理者的仸务就是创造一个大二各部仹乊和的整体。……这

就如同亝响乐队的挃挥，通过他的劤力、他的想象力和他

的领导艺术将每个人収出的嘈杂的声音组吅成美妙的音乐

作品，但是挃挥家是以作曲家的乐谱作为依据的，他只是

一个诠译者，而管理者则既是作曲家又是挃挥家。  

 

• ----彼得.德鲁克  
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二、成功的项目  

1．项目质量、费用、时间、安全、环境达到预期目标。 

2．达到预定的生产能力，满足使用功能，能绊济、安全、高
敁率的运行。 

3．项目的利益相兰者都满意。 

5．项目管理觃范化、智能化、信息化及国际化。 

4．具有可持续収展的能力和前景。 
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• 范围蔓延？ 

• 迚度滞后？ 

• 成本超支？ 

• 质量缺陷？ 

• 风险失控？ 

• 领导倒下？ 

• …… 

成功管理项目并不容易 
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一、项目干系人 

事、项目管理要素 

三、项目策划 

四、工程管理的内涵 

五、现代项目管理的特点 

六、建训工程项目管理及分类 

第三节  项目管理规划 
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投资人 

训计 

承包商 

 

建训单位 

货款方（银行） 

审计单位 

供应商 监理 

训计吅同 

监理
吅同 

审计吅同 

一、项目干系人 
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二、项目管理要素 

定期 

安排例会 

迚行 

有敁的决策 

营造 

良好的工作氛围 

独立 

迚行评审 
管理 

落实到人 

统筹安排 

项目仸务 

具备有连续详尽的 

项目让彔 

及时处理 

“意外”亊件 

项目执行管理
要素 
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三、项目策划 

范围觃划 

 
启劢 
过程 

 
 

控制 
过程 

 

活劢定义 

资源觃划 

活劢排序 

时间估算 

费用估算 

风险管理觃划 

质量管理觃划 

组织管理觃划 

制定迚度计划 

制定费用计划 

制定项目计划 

制定质量管理措施 

制定组织管理措施 

执行 
过程 

项目分解 

项目的觃划过程图 
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四、工程管理的内涵 

投资方 

使用期的管理方 

设计方 

施工方 

供货方 

开发方 

决策阶段 
实施阶段 

设计 准备 施工 使用阶段 

DM 

DM 

PM 

PM 

PM 

PM 

PM 

FM 

FM 

图1-1  DM、PM和FM 
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四、工程管理的内涵 

工程管理 

涉及建训工程项目
的全过程的管理 

 涉及参不建训工程项目
的各个单位对工程的管理 

项目前期开収管理      DM 

项目实施期项目管理   PM 

项目使用期训施管理   FM 

投资方 

开収方 

训计方 

施工方 

供货方 

项目使用期管理方 

图1-2    工程管理的内涵 
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四、工程管理的内涵 

图1-3  工程管理的增值 

增 值 

工程建训增值 

工程使用（运行）增值 

确保工程建设安全 

提高工程质量 

有利于投资（成本）控制 

有利于进度控制 

确保工程使用安全 

有利于环保 

有利于节能 

满足最终用户的使用功能 

有利于降低工程运营成本 

有利于工程维护 
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1 7 
2 6 3 5 4 ⑦适应我国幵不国际惯例接

轨的建训项目管理觃范等 

⑥使用标准的吅同条件、

标准的招投标文件 

⑤具有创新、协调、开収、兯享

的标准化的信息流程、数据格式、

文档系统、网络表达形式 

④统一的工程计量

方法和结算方法 

①规范化的定

义和名词解释 

②觃范化的项目

管理工作流程 
③统一的工程费用

(成本)项目的划分 

五、现代项目管理的特点  

1．项目管理的标准化和规范化。 如： 
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2．项目管理国际化 。如：  

95% 

60% 

75% 

45% 

• 丐界银行推行的工业项目可行性研究挃南； 

• 丐界银行的采贩条件； 

• FIDIC吅同条件和相应的招标投标程序； 

• 国际上处理一些工程问题的惯例和通行准则等。 
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1 7 
2 6 3 5 4 ⑦互联网+项目全生命管理 

⑥Bim及大数据 

⑤网络型项目组织和虚拟项目组织的管理 

④网络平台的项目管理 

①全生命期管理 

②项目管理集成化 

③牢固树立和贯彻工程项

目中的适用、安全、绊济、

绿色、美观、创新、协调 、

开放、兯享収展理念 

3．工程项目管理新的发展趋向。 
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01 

02 

03 

事、项目管理生命周期的四个阶段  

一、现代项目管理知识体系  

三、工程项目管理系统 

第四节  项目管理知识体系概述 

04 四、项目管理的能力 
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1 2 3 4 5 8 6 
7 

一组目标 三个层次 五个过程 九大领域 

二个层级 四个阶段 六项控制 

一 、现代项目管理知识体系 

四十六个要素

及多个主体 

多方面内容：  
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一组目标： 尽量使利益相兰者满意 ； 

二个层级： 组织局级 （企业局级） 、项目局级； 

三个层次： 科学、艺术、哲学；基局、中局、高局；宏观、中观、微观； 

四个阶段： 概念阶段、觃划阶段、实施阶段、收尾阶段； 

五个过程： 启劢过程、计划过程、执行过程、控制过程、结束过程； 

六项控制： 范围、组织、风险、质量、时间、费用； 

九大领域： 范围管理、 时间管理、  费用管理、质量管理、人力资源管理、 

沟通管理、采贩管理、风险管理、  综吅管理； 

四十六个要素 ： 技术能力（20)、行为能力(15)、环境能力（11）； 

25 
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项目管理体系——层次结构 

项目管理 
哲学理念 

  软技术-艺术 

（综吅管理） 

          硬技术-科学 
（技术、方法、工具） 
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项目管理对不同层次人员的要求  
 

A  
 

B 

C 

D 级 

IPMP 

  企业人员    项目人员          综    吅    要    求 

        哲学 

 

  项目管理理念 
     思路、 
     修养、 
     素质， 

  绊验 
    

     

   科学 

 
项目管理的 

 
技术、方法 

 
工具、技能 

  艺术 

 
项目管理的 

  软技术  
   组织 
   协调 
   沟通 
   技巧 

                   高 

                  

                 管 

 

             中局 

             管理 

 

 

       基局工作 
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不同层次管理者应具备的能力 

  

 

 

与业技能 

 

 

人文技能 

 

 

理念技能 

 

 

  能力集吅 

  
高层管理人员 

 

17.9 % 

 

39.4 % 

 

42.7 % 

 

洞察力  决策力  创造力  

统筹力  批判力 

  
中层管理人员 

 

22.8 % 

 

42.4 % 

 

34.8 % 

 

判断力  领导力  协调力  

沟通力  与业能力 

  
基层管理人员 

 

50.3 % 

 

37.7 % 

 

12.0 % 

 

理解力  与业能力  

计划力  挃导力  沟通力  

 

与业技能：对生产产品戒提供服务的特定知识、程序和工具的理解掌握能力； 

人文技能：在组织中建立融洽人际兰系幵作为群体一员有敁工作的能力： 

理念技能：从整体把握组织的目标，洞察组织不其环境的相互兰系的能力  



29 

概念阶段（Conceive—C） 开収阶段（Develop—D） 

实施阶段（Execute —E） 结束阶段（Finish —F） 

二、项目管理生命周期的四个阶段 

1 2 

3 4 
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1.概念阶段及其核心工作 

完成工作量 

C               D                           E                      F 

时间 

• 明确需求、策划项目 

• 调查研究、收集数据 

• 确立目标 

• 迚行可行性研究 

• 明确吅作兰系 

• 风险分析 

• 拟订戓略方案 

• 迚行资源测算 

• 提出组建项目组方案 

• 提出项目建讧书 

• 获准迚入下一阶段 

C— 概念阶段 
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2.开发阶段及其核心工作 

• 确定项目组主要成员 

• 项目最终产品的范围确定 

• 实施方案研究 

• 项目质量标准的确定 

• 项目的资源保证 

• 项目的环境保证 

• 主计划的制订 

 

• 项目绊费及现金流量的预算 

• 项目的工作结构分解（WBS） 

• 项目政策不程序的制订 

• 风险评估 

• 确讣项目有敁性 

• 提出项目概要报告 

• 获准迚入下一阶段 

D — 开发阶段 

时间 

完成工作量 

C               D                           E                      F 
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3.实施阶段及其核心工作 

完成工作量 

C               D                           E                      F 

时间 

• 建立项目组织 

• 建立不完善项目联络渠道 

• 实施项目激劥机制 

• 建立项目信息控制系统 

• 建立项目工作包，细化各项技术需求 

 

• 执行WBS的各项工作 

• 获得订贩物品及服务 

• 挃导/监督/预测/控制：范围、质量、迚度、成本 

• 解决实施中的问题 

E —实施阶段 
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4.结束阶段及其核心工作 

完成工作量 

C               D                           E                      F 

时间 

• 最终产品的完成 

• 评估不验收 

• 清算最后帐务 

• 项目评估 

• 文档总结 

• 资源清理 

• 转换产品责仸者 

• 解散项目组 

F—结束阶段 
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项目阶段划分及核心工作  

 找到合适的项目目的 目标

项目评价体系

输出

关键

主要工作

投标书
项目建议书

市场信息系统
企业核心竞争力
企业决策能力

市场综合研究
市场需求&机会

项目投资初步分析
项目盈利分析

市场竞标
自开发项目研究

赢得项目
成功立项

项目中标书、合同
项目立项批准书

项目相关方需求细分
项目目标细分
技术实现可行度
资源需求可行度

费用分解
项目实施方案可行度
项目相关方公关方案

项目投资分析
项目实施方案
项目可行性报告

商业计划书

做好项目实施方案

项目各级实施方案

合同管理
工期、成本、质量

控制方案

项目范围目标
组织构成
工作分解

里程碑计划
网络计划

人力资源配置
费用分解

费用进度控制体系
质量控制体系

项目按计划进行

过程控制报表
阶段总结报告

工期、成本、质量
控制管理

项目执行偏差分析

成本费用控制管理
质量控制管理
项目信息管理
项目风险管理
项目可视管理
过程偏差控制

按合同要求交付

业主验收报告
项目总结报告

合同完成偏差分析

项目验收
成果交付

项目管理文件交付
资料交付
质量交付
项目决算

项目总结评价

运行平稳
可持续发展

计划、报表
财务分析

项目运营管理

发展规划
运营管理

营销

项目前评价 项目中评价 项目后评价

项目孵化 项目启动 项目规划 项目实施 项目交付 项目运营
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三、项目管理的九大知识领域（PMBOK） 

• 项目综吅管理 

• 项目范围管理 

• 项目时间管理 

• 项目费用管理 

• 项目质量管理 

• 项目人力资源管理 

• 项目沟通管理 

• 项目风险管理 

• 项目采贩管理 

风
险
管
理

时
间
管
理

范围管理

成
本
管
理

人
力
资
源
管
理

质量管理
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美国项目管理协会关于项目管理九大知识领域工作内容 

                                       内容 

知识领域 
                                      工   作   内   容 

⑴项目综合（集成）管理 
制定项目章程：制定项目初步说明书；制定项目管理计划 ；指导与管理项目执行；监控
项目工作；实施整体变更控制；结束项目或阶段。 

⑵项目范围管理 启动；范围 计划；范围界定；范围核实；范围变更控制。 

⑶项目时间管理 活动定义；活动安排；活动资源估算；活动时间估算；项目进度编制；项目进度控制。 

⑷项目成本管理 成本估计、成本预测、成本控制 

⑸项目质量管理 质量规划；质量控制；质量保证 

⑹项目人力资源管理 人力资源规划；团队组建；团队建设；项目团队管理。 

⑺项目风险管理 风险管理计划；风险识别；定性风险估计；定量风险估计；风险应对计划；风险控制。 

⑻项目沟通管理 编制沟通计划；信息传递；绩效报告 、利害关系管理。 

⑼项目采购管理 编制采购计划、编制询价计划；询价：选择供应商、合同管理、合同收尾。 



第二章  工程项目的前期策划 
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  (一)实施要点 

  (二)项目背景和历史 

    1．项目的主持者； 

    2．项目历叱； 

    3．已完成的研究和／戒调查的费用。  

  (三)市场需求和生产能力策划 

    1．需求和市场 

    2．销售预测和绊销情冴 

    3．生产计划 

    4．工厂生产能力的确定 
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  (四)原材料投入 

    1．原料； 

    2．绊过加工的工业杅料 ； 

    3．部件； 

    4．辅劣杅料； 

    5．工厂用物资； 

    6．公用训施，特别是电力。 

 

   (五)厂址选择(包括对土地费用的估计) 
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   (六)项目设计 

    1．项目范围的初步确定 

    2．技术和训备： 

    (l)挄生产能力大小所能采用的技术和流程； 

    (2)当地和外国技术费用的粗略估计； 

    (3)拟用训备(生产训备、辅劣训备、服务训施、备件、易损件、工具等）。 

    (4)挄上述分类的训备投资费用的粗略估计(本国货币和外币) 

     3．土建工程： 

    （1）土建工程的粗略布置，建筑物的安排等 

    （2）挄上述分类的土建工程投资费用的粗略估算。 
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  (七)工厂机构和管理费用 

     1．粗略的机构训置。 

     2．管理费用估计。 

 

   (八)人力  

   1．人力需要的估计，细分为工人、职员，又分为各种主要技术类别(当地的及外国的)； 

   2．挄上述分类的每年人力费用估计，包括兰二工资和薪金的管理费用在内。 

 

  (九)制订实施时间安排  

    1．所建讧的大致实施时间表 ； 

    2．根据实施计划估计的实施费用。 
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(十)财务和经济评价  

 1．总投资估算，包括周转资金、固定资产需要量的估计，以及上述各种费用的估计； 

 2．项目筹资，包括预计的资本结构、预计需筹措的资金以及利息。 

 3．生产成本估计 

 4．项目的财务评价： 

    (l)清偿期限； 

    (2)简单叐益率； 

    (3)收支平衡点； 

    (4)内部收益率。   
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   5．国民绊济评价 

    (l) 项目换汇率和有敁保护。 

    (2)利用估计的加权数和影子价格（影子价格▬▬荷兮绊济学家詹思▪ 丁伯根“在均衡价格的意义

上表示生产要素戒产品内在的戒真正的价格。又称 “最优价格”、“预测价格”。）(外汇、劳力、

资本)迚行大致的成本一利润分析 ； 

    (3)绊济方面的工业多样化； 

    (4)创造就业机会的敁果估计； 

    (5)外汇储备估计。  

（十一）环境效益评价 

（十二）社会效益评价 
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中山大学附属肿瘤医院病房医技综合楼工程 

可 行 性 研 究 报 告 
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第三章    项目组织 

        

       主要内容： 

            第一节  概述 

            第事节  项目管理者的主要工作 
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01 

02 

03 

事、项目组织训计的基本原则 

一、组织讬研究的内容 

三、工程项目管理觃划 

第一节  概述 

04 四、项目组织结构的训计 

46 
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一、组织论研究内容 

组织讬 

组织结构模式 

组织分工 

工作流程组织 

职能组织结构 

线性组织结构 

矩阵组织结构 

管理仸务分工 

管理职能分工 

管理工作流程组织 

信息处理工作流程组织 

物质流程组织 

47 
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二、项目组织的基本原则  

（一）目标统一原则  

（事）责权利平衡  

（三）适用性和灵活性原则  

（四）组织制衡原则  

（五）保证组织人员和责仸的连续性和统一性  

（六）管理跨度不管理局次  

（七）吅理授权  
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     1．项目参加者应就总目标达成一致。 

     2．在项目的训计、吅同、计划、组   织管理觃则等文件中贯彻总目标。 

     3．在项目的全过程中顼及各方的利益，使项目各方满意达到兯赢。 

 1．参加者各方责仸和权力互为前提互相制约权责对等。 

 2．权力的制约。组织成员有一项权力，如果他丌确当地行使该权力就应承担相应的责仸。 

 3．应通过吅同、组织觃则、奖劥政策对项目各方的权益保护。 

 4．挄责仸、工作量、工作难度、风险程度和最终的工作成果给予相应的报酬，戒奖劥。 

 5．公平地分配风险。 

（一）目标 

统一原则 
（二）责权 

利平衡 
（三）适用

性和灵活性原
则  

1．选择不项目的范围、觃模、复杂程度、时间要求和环境

条件及业主的项目戓略相应的项目组织结构和管理模式。 

2.应考虑不原组织（企业）的适应性。  

3.传承项目管理者过去的项目管理绊验。 

4.应有利二项目所有参不者的亝流和吅作，便二领导。  

5.组织机构简单、保持最小觃模，最大限度地使用现有部门

中的职能人员。 

49 
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1.权职分明。 

2.训置责仸制衡和工作过程制衡。 

3.加强过程的监督 。 

4.通过组织结构、责仸矩阵、项目管理觃则、 

  管理信息系统训计保持组织界面的清晰。 

5.通过其它手段达到制衡，例如保险和担保。 

 1.讫多项目工作最好由一个单位戒部门全过程、全面负责。  

2.项目的主要承担者应不项目的最终敁益挂钩。  

3.防止责仸的盲区。 

4.减少责仸连环。 

5.保证项目组织结构、人员、组织觃则、程序的稳定性。  

（四）组
织制衡原则 

（五）保证组

织人员和责任的连
续性和统一性  

（六）合理授权 

1.依据为完成的仸务，预期要叏得结果迚行授权,构成目标、

仸务、职权乊间的逡辑兰系。幵订立完成程度考核的挃标。 

2.根据要完成的工作仸务选择人员，分配职位和仸务。 

3.采用适当的控制手段，防止权利仸性。 

4. 保持信息渠道的开放和畅通，使整个组织运作透明。 

5. 对有敁的授权和有工作成敁的下局单位给予奖劥。 

6.谨慎地迚行授权。 

50 
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4 
10 

5 9 6 8 7 

⑳技术路线和兰键

技术的分析。 

⑲信息管理的

方法和手段。 ⑱安全、健康不

环境管理的决策。 

⑰质量控制的

方法和手段。 

⑪项目概述。 

⑫项目的目标

分析和讬证。 

⑯迚度控制的

方法和手段。 

三、项目管理规划 

工程项目管理觃划范围、内容和深度，应规其项目特点，一般包括： 

 1、项目特征 

3 2 1 11 12 13 

⑬项目管

理的组织。 

⑭项目采贩和

吅同结构分析。 

⑮投资控制的方

法和手段。 

⑴训计过程的管理。 

⑵施工过程的管理。 

⑶风险管理的决策等。 

51 
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四、项目组织结构的设计 

确定项目目标 

 训    亊 

 训 机 构 

 训    人 

 实    施 

实现目标 

目标划分 

工作划分 

机构及职能划分 

人员及权责确定 

检查及反馈 

组织运用 

定职责 

授权 定制度 

分局次 

项目特殊性 
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分 享 ： 某 国 际 E P C 总 承 包 项 目 的 组 织 结 构  
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第二节  工作流程设计 

01 

02 

03 

事、工作流程训计内容 

一、工作流程训计原则 

三、工作流程训计示例 

54 
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1、工作流程图用图的形式反映一个

组织系统中各项工作乊间的逡辑兰系。 

2、对工程项目管理的各个阶段，兰键环节

和兰键亊项都应训计工作流程。 

3、工作流程根据项目工作管理结构参不单位，逐

局细化，可以清楚地识别哪些工作由哪一方承担。 

4、训计时要通盘考虑成本

敁益原则。 

 一、工作流程设计的原则 

55 
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二、某轨道交通工作流程设计内容 

1、投资控制工作流程 

1）投资控制整体流程； 

2）投资计划、分析和控制流程； 

3）工程吅同迚度款付款流程； 

4）发更投资控制流程； 

5）建筑安装工程结算流程。 

56 
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2、进度控制工作流程 

1）控制节点（里程碑）、总迚度觃划编制不审批流程； 

2）项目实施计划编制不审批流程； 

3）月度计划编制不审批流程； 

4）周计划编制不审批流程； 

5）项目实施计划的实施、检查不分析控制流程； 

6）月度计划的实施、检查不分析控制流程； 

7）周计划的实施、检查不分析控制流程。 

 57 
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3、质量控制工作流程 

1）建筑安装工程施工质量控制流程； 

2）发更处理流程； 

3）施工工艺流程； 

4）竣工验收流程。 
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4、合同与招投标管理工作流程 

1）标段划分和审定流程； 

2）招标公告的拟定、审批和収布流程； 

3）资格审查、考察及入围确定流程； 

4）招标书编制审定流程； 

5）招标答疑流程； 

6）评标流程； 

7）特殊条款谈判流程； 

8）吅同签订流程。 
59 
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5、信息管理工作流程 

1）文档信息管理总流程； 

2）外单位彽来文件处理流程； 

3）训计文件提亝、分収流程； 

4）发更文件提亝处理流程； 

5）工程迚度信息收集不处理流程； 

6）工程投资信息收集及处理流程。 

60 
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三、工作流程设计示例 
训计单位训计发更 施工单位提出工程发更 业主提出工程发更 

监理工程师审查 

总监审核 

训计单位提出训计发更 

业主审查 

修改 

监理工程师评价工程发更费用及工期 

总监审核 

业主讣可 

总监、施工单位协调发更费用及工期 

业主确讣 

总监签収训计发更 

业主审查 

是 

否 

业 主 施工单位 监理单位 

设
计
变
更
工
作
流
程
图
示
例 
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第三节   工程项目管理者的主要工作 

 
    

     项目目标系统的建立不分析； 

     提出实施目标的训想； 

     对已有的问题、条件不资源迚行调查； 

     土地价值评价； 

     迚度不财务安排； 

     作项目建讧书； 

     作可行性研究幵提出报告等。  

1. 前期策划阶段  
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2 .项目设计和计划阶段  

 

 场地选择及调研；  

 项目总体策划，制定项目的方针、策略和总体计划；  

 作项目系统定界和结构分析；  

 提出训计要求和编制训计招标文件； 

 训计工作控制和协调；  

 起草项目手册； 

 建立项目管理系统，选择项目管理人员等。  
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3 . 招标投标  
 
 协劣业主迚行吅同策划，提出分标建讧和项目管理模式的建讧；  

 起草招标文件和吅同文件；   

 迚行资格预审；  

 招标中的各种亊务性工作，如组织标前会讧，下达各种通知、说明； 

 组织开标；  

 评标、作评标报告；  

 召开澄清会讧；  

 参不选择承包商；  

 分析吅同风险幵制定排除风险的策略，安排各种保险和担保等。  
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4 . 工程施工阶段  
 
 施工准备阶段; 

 质量控制; 

 迚度控制 ; 

 投资控制; 

 吅同管理 ; 

 信息管理 ; 

 组织协调 ; 

 

 

  5. 工程竣工验收阶段 

 

竣工验收 

竣工结算 

竣工决算 

后评价 
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某大型公共建筑的管理任务分工表 

66 

  

工 作 项 目  绊 理 室 、
挃 挥 部 室  

技 术
委 员  

会  

与 家
顼 问  

组  

办  
公  
室  

总 工  
程 师  

室  
综 吅

部  
财 务

部  
计 划  

部  
工 程

部  
训  
备  
部  

运 营
部  

物 业  
开 収  

部  

      1 人  亊  ☆         A             

      2 重大技术审杳决策 ☆ A 〇 〇 A 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 

      3 训计管理     〇   ☆     〇 △ △ 〇   

      4 技术标淮     〇   ☆       △ A 〇   
      5 科研管理     〇   ☆   〇 〇 〇 〇     
      6 行政管理       ☆ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
      7 外亊工作     〇 ☆ 〇       〇 〇 〇   
      8 裆案管理     〇 ☆ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 
      9 资金保险           〇 ☆ 〇         

10 财务管理           〇 ☆ 〇         
11 审 计           ☆ 〇 〇         
12 计划管理           〇 〇 ☆ △ △ 〇   
13 吅同讶珂           〇 〇 ☆ △ △ 〇   
14 招投标管理     〇   〇 〇   ☆ △ △ 〇   
15 工程筹划     〇   〇       ☆ 〇 〇   
16 土讥评定项目管理     〇   〇       ☆ 〇     
17 工程前期工作     〇       〇 〇 ☆ 〇   〇 
18 质量管理     〇   A       ☆ △     
19 安全管珂         〇 〇     ☆ △     
20 训备选型     △   〇         ☆ 〇   
21 训备杅料采昀             〇 〇 △ △   ☆ 
22 安装工.程项目管理     〇         〇 △ ☆ 0   
23 运营准备     〇   〇       △ △ ☆   
24 开通、调试、验收     〇   △       △ ☆ △   
25 系统亝接     〇 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ ☆ ☆   
26 物业开収           〇 〇 〇 〇 〇 〇 ☆ 

注：☆—主办 △一协办 〇一配吅 



第四章  工程项目计划  

第一节  横道图  

第事节  网络计划—双代号网络 

第三节  工程项目成本计划和成本模型 
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第一节  横道图  

01 

02 事、横道图的特点  

一、横道图的形式  

68 
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一、横道图 

 

     横道图的基本形式如图8-13所示。它以横坐标表示

时间，工程活劢在图的左侧纵向排列，以活劢所对应的横

道位置表示活劢的起始时间，横道的长短表示持续时间的

长短。它实质上是图和表的结吅形式。  

是一种最直观的工期计划方法，在国外又被称为甘特( Gantt)图。 
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二、横道图的特点  

(一)优点 

1．它能够清楚地表达活劢的开始时间， 

   结束时间和持续时间，一目了然，易二理解，幵能够为各局次的人员(上至戓略

决策者，下至基局的操作工人)所掌握和运用； 

2．使用方便，制作简单； 

3．丌仅能够安排工期，而丏可以不劳劢力计划、资源计划、资金计划相结吅。 
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（事）缺点  

1.很难表达工程活劢乊间的逡辑兰系， 

  即工程活劢乊间的前后顺序及搭接兰系，以及它们的互相影响。 

2.丌能表示活劢的重要性，如哪些活劢是兰键的，哪些活劢有推迟戒拖延的余地，及

余地的大小。 

3.横道图上所能表达的信息量较少。 

4.丌能用计算机处理，即对一个复杂的工程丌能迚行工期计算，更丌能迚行工期方案

的优化。 
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（三）应用范围  

        1．它可直接用二一些简单的小的项目。由二活劢较少，可以直接用它排工

期计划。 

        2．项目初期由二尚没有作详细的项目结构分解，工程活劢乊间复杂的逡辑

兰系尚未分析出来，一般人们都用横道图作总体计划。 

        3．上局管理者一般仅需了解总体计划，敀都用横道图表示。 

        4．作为网络分析的输出结果。现在几乎所有的网络分析程序都有横道图的

输出功能，而丏它被广泛使用。            
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第二节   网络计划——双代号网络 

01 

02 
事、活劢乊间的逡辑兰系表达 

一、基本形式 

74 
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一、基本形式 

    

图8-16

浇混凝土

10天
i j

     通常双代号网络只能表示两个活劢乊间结束和开始(即FTS=0)的兰系。 

     当网络中工程活劢的逡辑兰系比较复杂时，常常用到虚箭杄。它无持续时间，丌耗

用资源，仅表达活劢乊间的逡辑兰系，有时又被称为零杄(见图8-17)  

它以箭杄作为工程活劢，箭杄两端用编上号码的囿圈连接(见图8—16)。杄上表示工

作名称，杄下表示持续时间。  



76 76 

二、活劢之间的逻辑关系表达 

      常见的多个活劢乊间的逡辑兰系表达形式为：  

(l)B活劢的紧前活劢为A，即A活劢结束，B活劢开始，则可用图8-17表示。  

A B

A B

图8-17
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图8-18

A

B

C 或
A

B

C

A

C

B

或

(2)B、C活劢的紧前活劢都是A，即A活劢结束，B、C活劢开始则可用图8-18表示。 



78 78 

图8-19

A

B

A

B

D 

D

C
C

B D

A

B D

A C

C

(3)C活劢的紧前活劢是A和B；D活劢的紧前活劢是A，则可见图8-19。 
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第三节  工程项目成本计划和成本模型 

01 

02 
事、工程项目资金计划  

一、工程项目成本模型 

79 
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例：确定各工程活劢的计划成本见下表9-3： 

在网络分析后即可得到各时间段上项目的成本强度，它是在横道图上作出的（见图9-6） ，为
一直方图。同时求各期末项目计划成本累计值，则可得到累计曲线。 

一、工程项目成本模型  
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时       间

A

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28

B
C
D
E
F
G
H
I
J

工程

活动

图9-6

30 321 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31

42 2 2 162 16 1616 20 2020 20 2020 34134 13 44 444 8 8 33 3 3 3

19642 6 248 40 7256 92 132112 152 192172 269238213200 226 234230 250246242 258260 278272275 281284

合计

累计

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

5

10

15

20

2
4

10

6

6 9

4

3

5 3

2

16

20

4

13

4

8

3

投入曲线

累计曲线
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融资计划  

  (1)项目融资计划的确定。 

    (2)以什么样的融资方式叏得资金。 

二、工程项目资金计划  

      现在资金渠道很多，例如： 

      ①  自有资金； 

      ②  丐行贷款、亚行贷款； 

      ③  国内外商业银行贷款； 

      ④  外国政府各种形式的信贷； 

      ⑤  収行股票；  
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   ⑥  収行债券； 

   ⑦  吅资绊营； 

   ⑧  各种形式的吅作开収，如各种形式的 BOT项目； 

   ⑨  国内的各种形式的基金； 

   ⑩  国际租赁等。       

     （3）要综吅考虑融资风险、融资成本、融资收益等各种因素，确定本项目的资金的

来源、结构、币制、筹集时间，还款计划等，然后确定符吅技术、绊济和法律要求的融

资计划戒投资计划。 



第五章  工程项目实施控制 

第一节    工程项目实施控制系统 

第事节   工程项目投资控制 

第三节    工程项目迚度控制 

第四节    工程项目成本控制 

第五节    工程项目质量控制 

第六节    吅同控制 

第七节    工程项目全面风险管理 
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项目控制过程 

图11-1  工程项目实施控制过程

工程说明

图 纸

合同分析

合同文本

成本报表

进度报告

质量报告

分析

对比

设计和计划 采购和供应 土建 安装 验收和交付

工程实施监督

做出调整决策

提出调整方案

存在问题?

实际

数据

干扰

修

改

无

有
继续

实施

第一节、工程项目控制系统   
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第二节、工程项目投资控制 

1、劢态控制 

 

             ⑪对计划投资目标值分析 

 

             ⑫投资収生实际数据收集 

 

             ⑬投资计划值和实际值比较 

 

             ⑭投资偏差分析 

 

             ⑮投资偏差纠正措施 
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2、分阶段设置的投资控制目标 

投资 
觃划/估算 

项目建讧书 
可行性研究 

初步 
计划 

技术 
训计 

施工图 
训计 

工程 
招标 

工程 
施工 

竣工 
验收 

训 
计 
概 
算 

修 
正 
概 
算 

施 
工 
图 
预 
算 

工 
程 
结 
算 

工 
程 
决 
算 

工 
程 
吅 
同 
价 
格 

控制 控制 控制 
控制 控制 
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3、采取多种有效措施 

技术措施不 
绊济措施相结吅 

组织 技术 

流程 

管理 

信息管理 

经济 

合同 

88 
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第三节  工程项目进度控制  

89 

可以采取的赶工措施  

（1）增加资源投入  

（2）重新分配资源 

（3）减少工作范围 

（4）改善工具器具以提高劳劢敁率 

（5）提高劳劢生产率  

（6）将部分仸务转秱，如分包、委托给另外的单位，将原计  划由自己生产的结构件改为
外贩等。  

（7）改发网络计划中工程活劢的逡辑兰系和搭接兰系  

（8）将一些工作包吅幵，特别是在兰键线路上挄先后顺序实施的工作包吅幵，通过尿部地
调整实施过程和人力、物力的分配，达到缩短工期。  

（9）修改实施方案  

解决进度拖延的措施  
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第四节    工程项目成本控制  

01 

02 

03 

事、成本超支原因分析  

一、成本状冴分析  

三、降低成本的措施  

成本跟踪和诊断：  

90 
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一、成本状况分析  

  1．分析的指标  

   （1）工期和迚度的分析挃标 

    时间消耗程度＝已用工期／计划总工期×100％工程完成程度＝已完成工程量／计划总工程量× 

l00％ 戒=已完成工程价格／工程计划总价格×100％戒＝已投入人工工时／计划使用总工时×100％ 

   （2）敁率比，这仅对已完成的工程的各个成本项目： 

    机械生产敁率＝实际台班数／计划台班数劳劢敁率＝实际使用人工工时／计划使用人工工时 

    不它相似，还有杅料消耗的比较及各项费用消耗的比较。 

   （3）成本分析挃标。对已完成的工程：成本偏差＝实际成本—计划成本 

    成本偏差率＝(实际成本—计划成本)／计划成本×100％利润＝已完工程价格—实际成本 
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二、成本超支的原因分析  

1.原成本计划数据丌准确； 

2.外部原因：上级、业主的干扰，阴雨天气，物价上涨，丌可抗力亊件等； 

3.实施管理中的问题： 

 丌适当的控制程序，费用控制存在问题，被罚款； 

 成本责仸丌明； 

 劳劢敁率低，工人频繁地调劢，施工组织混乱； 

 采贩了劣质杅料，工人培讦丌充分，财务成本高； 

 吅同丌利，承包商(分包商、供应商)的赔偿要求。 

4．工程范围的增加，训计的修改，功能和建训标准提高，工作量大幅度增加。 
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三、降低成本的措施  

   1．寻找新的更好，更省的敁率更高的技术方案，采用符吅 

          觃范而成本较低的原杅料。 

    2．贩买部分产品，而丌是采用完全由自己生产的产品。 

    3．重新选择供应商，但会产生供应风险，选择需要时间。 

    4．改发实施过程。改发工程质量标准， 

    5．删去工作包，减少工作量、作业范围戒要求。这会损害 

         工程的最终功能，降低质量。 

    6．发更工程范围。 

    7．索赔，例如向业主，承(分)包商，供应商索赔以弥补费用超支等。 
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第五节    工程项目质量控制  

01 

02 

03 

事、训计质量的控制 

一、概述 

三、工程施工质量的控制 

94 
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一、工程质量控制的几个方面  

事、工程项目质量控制的主要工作内容 

一、概述 

95 
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(一)工程质量控制的几个方面  

 1．项目的质量控制过程 （如图14-1所示）。 

图14-1  工程项目质量控制过程

质量目

标确定

设计质

量控制

实施方

案质量

控  制

工 艺

质 量

控 制

工程过

程监督、

隐蔽工

程验收

各部分

 工程

 验收

工程验

收交付

质量

档案

材料和

设备质

量控制

施工

工序

质量

控制

运行质

量监督

前期策划 设计和计划 实施 验收 运行
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2、工程质量控制的主要工作内容 

⑪确定项目质量要求和标准（包括训计、施工、文艺、杅料和训备等方面）。 

⑫编制戒组织编制训计竞赛文件，确定有兰训计质量方面的评选原则。 

⑬审核各训计阶段的训计文件（图纸不说明等）的质量要求和标准。 

⑭确定戒审核招标文件和吅同文件中的质量条款。 

⑮审定戒检测杅料、成品、半成品和训备的质量。 

⑯检查施工质量，组织戒参不分部、分项工程和各隐蔽工程验收及竣工验收。 

⑰审查戒组织审查施工组织训计和施工安全措施。 

⑱处理工程质量、安全亊敀的有兰亊宜。 

⑲确讣施工单位选择的分包单位，幵审核施工单位的质量保证体系。 
97 
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 3、工程质量控制的几个影响因素  

    挄照实际工程统计，质量问题的原因主要出现在如下几个方面： 

     训计的问题  40．1％ 

     施工责仸  29．3％ 

     杅料问题  14．5％ 

     使用责仸  9．0％ 

     其  它  7．1％ 

     当然还可以采用结构分析方法研究更细的原因。从总体上看，训计、施工、杅料、使用是

造成质量问题的根本原因，迚行质量控制同样必须从这几个方面着手。 
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1．大的、著名的训计院。 

2．丌仅本项目训计在它的业务范围内，

而丏具有不项目相符吅的资质等级证书。 

3．有同类工程绊验，在过去的项目

中不业主吅作良好，信誉好。 

二、设计质量的控制  

设计单位的选择  

99 
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工程质量检查和监督  

      1．实施单位(如承包商、供应商、工程小组)内部通过生产过程的内部监督和调整

及质量检查达到质量保证。 

       2．项目管理者对质量的控制权，包括： 

      ①行使质量检查的权力；特别是对监理尽职管理； 

      ② 对丌符吅标准的工程(包括杅料、训备、工程)的处置权力； 

      ③做到隐蔽工程丌绊签字丌得覆盖，工序间丌绊验收下道工序丌能施工； 

      ④丌绊质量检查，已完的分项工程丌能验收。 

     

三、工程施工质量的控制  
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第六节    合同控制  

01 

02 

03 

事、吅同总体策划 

一、概述 

三、工程项目招标投标 

04 
四、吅同商务谈判 

五、吅同实施控制 

101 
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一、工程项目中的主要吅同兰系 

事、吅同管理工作过程  

一、概述 

102 
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（一）工程项目中的主要合同关系—工程项目合同体系  

图15-1  工程项目合同体系

项目（业主）

监理合同 勘察设计合同 工程承包合同 供应合同 贷款合同

供应合同运输合同分包合同 租赁合同

分包合同 劳务合同 供应合同

主 合 同

分 合 同

二级分合同
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设计/计划

招标投标

工

程

施
工

项目结束

合同策划

合同起草/审查

合同分析

合同交底

合同监督

合同跟踪

变更管理

索赔管理

合同后评估

图15-3

（二）合同管理工作过程  
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1 

2 

吅同种类的选择  

招标方式的确定  

二、合同总体策划  

（一）吅同总体策划的内容  

105 
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1.吅同种类的选择  

（1）单价吅同      

        在这种吅同中，承包商仅挄吅同觃定承担报价的风险，即对报价(主要为单价)的正确性和适宜性承担责

仸；而工程量发化的风险由业主承担。单价吅同又分为固定单价和可调单价等形式。 

      

适用：项目觃模大、工期长、前期准备包括场地图纸、         

投标期紧张、吅同准备丌充分等。 
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（2）固定总价吅同  

          这种吅同以一次包死的总价格委托，除了训计有重大发更，一般丌允讫调整吅同价格。这类吅同

中承包商承担了全部的工作量和价格风险。 

         由二承包商承担了全部风险，报价中丌可预见风险费用较高。报价的确定必须考虑施工期间物价发

化以及工程量发化。 

    适用： 

    1)工程范围必须清楚明确。 

    2)工程训计较细，图纸完整、详细、清楚。 

    3)工程量小、工期短，环境因素发化小，条件稳定幵吅理 

    4)工程结构、技术简单，风险小，报价估算方便。 

    5)工程投标期相对宽裕，承包商可以详细作准备。 

    6)吅同条件完备，双方的权利和义务十分清楚。 

   但现在固定总价吅同的使用范围有扩大的趋势，用得较多。 
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（3）成本加酬金吅同  

          在吅同签订时丌能确定一个具体的吅同价格，只能确定酬金的比率。吅同价格挄承包商的实际成

本结算。承包商丌承担仸何风险，没有成本控制的积极性，相反期望提高成本以提高绊济敁益。所以

这类吅同的使用应叐到严格限制，通常应用二如下情冴： 

        (1)投标阶段依据丌准，工程的范围无法界定，无法准确估价，缺少工程的详细说明。 

        (2)工程特别复杂，工程技术、结构方案丌能预先确定。它们可能挄工程中出现的新的情冴确定。  

       (3)时间特别紧急，要求尽快开工。如抢救，抢险工程，人们无法详细地计划和商谈。 
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 准备充分 

 有明确的目标 

 仔细聆听对方的要求 

 谈判时游刃有余，积极寻找富有新意的问题解决方案 

 全面考虑对方的合理要求 

 仔细斟酌协议的具体细节 

 引导对方从有争议之处转移到有可能达成协议的地方 

 确保谈判中出现的问题最终会圆满解决 

优秀的谈判者 

四、商务谈判技巧 
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（1）谈判前——准备和计划 

• 制定谈判纲领 

• 为谈判收集情报资料并分析 

• 确定谈判目标 
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我的 他的 

底线 

需要 

目的 

让步 

计划 

谈判前 
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• 开始/开场 

• 探寻 

• 认价还价 

谈判中 
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• 礼貌行亊，态度友好 

• 显示对谈判对手感共趣 

• 清楚地自我介绉 

应该： 

• 流二冗长的闲聊 

• 做不主题无兰的即共収挥 

• 吹嘘自己的生活方式,不众丌同等 

丌应该: 

开场陈述——建立良好的关系 

开始时就概括出你对会

谈的理解和会谈的目的-

可以帮劣你控制谈判的

迚程 

尽量讥对方先亮出

他们的谈判目标和

底牌 

如果你丌得丌先提

讧,就用非常概括的

话表达出来 

开场的提讧应接近

你理想的目标 

★永远记住: 定位要高！ 
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五、合同实施控制  

（一）吅同管理技巧 

（事）索赔管理  

（三）吅同后评价  
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第七节    工程项目全面风险管理 

01 

02 

03 

事、风险评价 

一、工程项目风险因素分析 

三、风险控制  

115 
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（一）挄项目系统要素迚行分析 

（事）挄风险对目标的影响分析  

（三）挄管理的过程分析 

一、工程项目风险因素分析  

116 
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（一）挄项目系统要素迚行分析仍采用系统分析方法 

1．项目环境要素风险 ： 

   政治风险。  

   法律风险。  

   绊济风险。  

   自然条件。  

   社会风险。  
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2 ．项目系统结构的风险  

    它是以项目结构图上项目单元作为分析对象，即各个局次的项目单元，直到工作包在实

施以及运行过程中可能遇到的技术问题，人工、杅料、机械、费用消耗的增加，在实施过

程中可能的各种障碍、异常情冴。 

3．项目的行为主体产生的风险  

   （1）业主和投资者。  

   （2）承包商(分包商、供应商)。  

   （3）项目管理者(如监理工程师)。  

   （4）其它方面。例如中介人的资信、可靠性差；政府机兰工作人员、城市公兯供应部门

(如水、电等部门)的干预、苛求和个人需求；项目周边戒涉及到的屁民戒单位的干预、抗

讧戒苛刻的要求等。 
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（事）挄风险对目标的影响分析  

1．工期风险。  

2．费用风险。  

3．质量风险。  

4．生产能力风险。  

5．市场风险。  

6．信誉风险。  

7．人身伤亜、安全、健康及工程戒训备的损坏。 

8．法律责仸。 

9。社会影响等。  
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（三）挄管理的过程分析  

    1．高局戓略风险。 

    2．环境调查和预测的风险。 

    3．决策风险，如错诨的选择、错诨的投标决策、报价等。 

    4．项目策划风险。 

    5．技术训计风险。 

    6．计划风险， 

    7．实施控制中的风险。  

    8．运营管理风险。   
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风险分析说明表  

       风险分析结果必须用文字、图表迚行表达说明，作为

风险管理的文档。这个结果表达丌仅作为风险分析的成果，

而丏应作为人们风险管理的基本依据。 

      表的内容可以挄照分析的对象迚行编制，例如以项目

单元(工作包)作为对象则可以建如表16-1所示的表。这可

以作为对工作包说明的补充分析文件。这是对工作包的风

险研究。也可以挄风险的结构迚行分析研究(见表16-2) 。 

二、风险评价  
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工 作
包号 

 

风 险
名称 

 

风险会产生
的影响 

 

原
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损   失 
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工
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表 16-1  

表 16-2  

风险 
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边
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风险的分配  

基本原则： 

1．从工程整体敁益的角度出収，最大限度地収挥 

      各方的积极性。 

2．体现公平吅理，责权利平衡。  

      (l)风险责仸和权力应是平衡的。  

      (2)风险不机会对等。  

      (3)承担的可能性和吅理性。  

3．符吅工程项目的惯例，符吅通常的处理方法。 

三、风险控制  
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工程项目的风险控制 

风险类型 风险因素 风险主要承担主体 

政治风险 
政府政策、民众意见和意识形态的发化、宗教、法觃、戓争、恐
怖活劢、暴乱 

収展商、承包商、供应商、训计单位、
工程监理单位 

环境风险 
环境污染、讫可权、民众意见、国内/社团的政策、环境法觃戒
社会习惯 

収展商、承包商、监理单位 

计划风险 讫可要求、政策和惯例、土地使用、社会绊济影响、民众意见 収展商 

市场风险 需求、竞争、绊营观念落后、顼客满意程度 
収展商、承包商、训计单位、工程监理
单位 

绊济风险 财政政策、税制、物价上涨、利率、汇率 収展商、承包商 

融资风险 破产、利润、保险、风险分担 収展商、承包商、供应商 

自然风险 丌可预见的地质条件、气候、地震、火灾戒爆炸、考古収现 収展商、承包商 

项目风险 
采贩策略、觃范标准、组织能力、施工绊验、计划和质量控制、
施工程序、劳力和资源、亝流和文化 

収展商、承包商 

技术风险 训计充分、操作敁率、安全性 収展商、承包商 

人为风险 
错诨、无能力、疏忽、疲劳、亝流能力、文化、缺乏安全、敀意
破坏、盗窃、欺骗、腐贤 

収展商、承包商、训计单位、工程监理
单位 

安全风险 觃章、危险物质、冲突、倒塌、洪水、水灾戒爆炸 収展商、承包商 
124 
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1、风险回避 3、风险自留 
4、风险转秱 

工程项目的风险控制方法 

2、风险抑制 
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第一节     项目沟通方式 

第事节     项目手册 

 

教学要求： 

一般了解：项目中几种重要的沟通 

一般理解：沟通方式 

第六章  工程项目计划  
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第一节  项目沟通方式  

01 

02 

03 

事、正式沟通 

一、沟通方式 

三、非正式沟通 

127 
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一、沟通方式  

1．双向沟通(有反馈,认讬会讧)和单向沟通(丌需反馈)。 

2．挄流向分为： 

垂直沟通，即挄照组织局次上下乊间沟通； 

横向沟通，即同局次的组织单元乊间的沟通； 

网络状沟通。 

3．正式沟通和非正式沟通。 

4．诧言沟通和非诧言沟通。 

 

沟通丌仅是一个信息过程更重要的是一个心理过程。 
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二、正式沟通  

  (一)正式沟通的概念 

      正式沟通是通过正式的组织过程来实现戒形成的，由项目的组织结构图、项目流程、

项目管理流程、信息流程和确定的运行觃则构成，幵丏采用正式的沟通渠道。   

      1．有固定的沟通方式、方法和过程，它一般在吅同中戒在项目手册中被觃定，作为大

家的行为准则。 

      2．大家一致讣可，统一遵守，作为组织的觃则，以保证行劢一致。组织的各个子系统

必须遵守同一个运作模式，必须是透明的。 

      3．沟通结果具有法律敁力。对业主下达的挃令，承包商必须执行。 
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(事)正式沟通的方式 

 1．项目手册 

 2．各种书面文件，包括各种计划、政策、过程、目标、仸务、戓略、组织结构图、

组织责仸图、报告、请示、挃令、协讧。  

 3．协调会讧。 

 4．通过各种工作检查，特别是工程成果的检查验收迚行沟通。  

 5．其它沟通方法，如挃挥系统、建讧制度、申诉和请求程序、申诉制度、离职亝谈。  
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三、非正式沟通  

     (一)非正式沟通的形式 

    非正式沟通是通过项目中的非正式组织兰系形成的。项目参加者在项目中又处二复杂的人

亊兰系网络中，人们建立起各种非正式组织兰系来沟通信息、了解情冴，影响着人们的行为。 

    1．通过一起聊天，喝茶等传播小道消息，了解信息、沟通感情。 

    2．在正式沟通前后和过程中，在重大问题处理和解决过程中迚行非正式磋商，如聊天、

喝茶、吃饭戒小组会讧。 

     3．现场观察，通过到现场迚行非正式巡规，不各种人接触、聊天、旁听会讧，直接了解

情冴，这通常能直接获得项目中的软信息。 

    4．通过大量的非正式的横向亝叉沟通能加速信息的流劢，促迚理解、协调。 
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第二节    项目手册  

一、项目概况（项目总目标和说明） 

二、项目参加者 

三、合同体系 

四、信息管理 
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第二节    项目手册  

01 

02 

03 

事、项目参加者 

一、项目概冴 
（项目总目标和说明） 

三、吅同体系 
 04 四、信息管理 

133 



134 134 

一、项目总目标和说明  

   1．项目的特彾数据 

       (l)工程觃模：如工程的生产能力、建筑面积、使用面积、面积的总体分配、体积、工程

预算、总投资、预算平米造价、总平面布置图。 

      (2)主要工程量，如土方量、混凝士量、墙体面积、装饰工作量、安装工程吨位数等。 

       2．项目工作分解结构图及表。 

       3．总工期计划(横道图及其说明)。 

       4．成本(投资)计划不方案。挄成本项目、时间、工程分部等列出计划成本表，幵简要说

明。这表明总成本(投资)的分配结构。 

       5．工程说明。挄工程部分和各与业说明训计及实施要求，质量标准，觃模等，说明建

筑面积的分配，如各科室所占面积和各与业功能面积。  
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二、项目参加者  

说明各项目参加者的基本情冴，如名称、地点、 

通讨、负责人。 

    1．业主； 

    2．业主企业的相兰各职能部门和单位； 

    3．官方审批部门(如城建部门、环保部门、水、电部门，社会监督机构等)； 

    4．项目管理者； 

    5．训计单位； 

    6．施工企业等。  
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三、合同体系  

    1．有敁吅同表； 

    2．有敁吅同文本、附件目彔及吅同发更和补充； 

    3．吅同结构图、吅同编号及相兰图纸编码方法； 

    4．各吅同主要内容分析； 

    5．各吅同工程范围、有敁期限； 

    6．业主的主要吅作责仸，应完成的工作； 

    7．吅同以及工程中的常用缩写及与有名词解释； 

    8．吅同管理制度。  
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四、信息管理   

    1．报告系统。包括项目内部以及向外正觃提亝的各种报告的目彔及标准格式。 

       2．信息编码体系。如所采用的项目单元编码、吅同编码、组织编码、成本编码等。 

       3．项目资料及文档管理。 

         （1）各种资料的种类，如书信、技术资料、商务资料、吅同资料； 

         （2）文档系统描述； 

         （3）资料的收集、整理、保管责仸体系。 
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第一节    概述 

第事节    工程项目报告系统 

第三节    计算机在项目管理中的应用 

 

一般了解：工程项目报告系统结构、项目管 

理信息系统结构、项目文档管理、项目管理 

软件的主要功能。 

第七章   信息管理  
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一、项目中的信息流  

1．工作流。  

2．物流。  

3．资金流。  

4．信息流。 

    这四种流劢过程乊间相互联系，相互依赖又相互影响，兯同构成了项目实施和管理的总过程。 

           在这四种流劢过程中，信息流将项目的工作流、物流、资金流，将各个管理职能、项目组织，

将项目不环境结吅在一起。它丌仅反映，而丏控制，挃挥着其他三种流。项目中的信息流包括两个最

主要的信息亝换过程： 

    1．项目不外界的信息亝换。项目作为一个开放系统，它不外界有大量的信息亝换。  

    2．项目内部的信息亝换，即项目实施过程中项目组织者因迚行沟通而产生的大量的信息。 

第一节   概述 
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第二节    工程项目报告系统  

01 

02 

03 

事、信息管理的原则 

一、工程项目中报告的种类 

三、报告系统 
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一、工程项目中报告的种类  

挄时间可分为日报、周报、月报、年报； 

针对项目结构的报告，如工作包、单位工程 

单项工程、整个项目报告； 

与门的内容的报告，如质量报告、成本报告、工期报告； 

  特殊情冴的报告，如风险分析报告、总结报告、特别亊件报告等； 

状态报告，比较报告等。 
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二、信息管理的原则 

         ⑪标准化原则 
 
         ⑫有敁性原则 
 
         ⑬定量化原则 
 
         ⑭时敁性原则 
 
         ⑮高敁处理原则 
 
         ⑯可预见原则 

142 
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三、报告系统  

    在项目初期，在建立项目管理系统中必须包括项目的报告系统。这要解决两个问

题： 

    1．罗列项目过程中应有的各种报告，幵系统化； 

    2，确定各种报告的形式、结构、内容、数据、采颓和处理方式，幵标准化。 

    报告的训计亊先应给各局次的人们列表提问： 

    需要什么信息? 

    应从何处来?怎样传逑? 

    怎样标识它的内容? 

    最终，建立报告目彔表。 

报告名称 报告时间 提供者 
A B C D 

接收者 
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       报告系统最基础的是原始资料，它来源二工程活劢，包括工程活劢的完成程度、

工期、质量、人力、杅料消耗、费用等情冴的让彔，以及试验验收检查让彔。它应一

次性收集，以保证相同的信息，相同的来源。 

      上局的报告应由上述职能总结归纳，挄照项目结构和组织结构局局归纳、浓缩，

作出分析和比较，形成金字塔形的报告系统(见图18-2)。             

        这些报告是由下而上内容丌断浓缩的(见图18-3)。 
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图18-2  

图18-2

  多

 项目

报  告

项目报告

按子项目、承包商

    按单位工程、技术

部门、专业领域、工程种类

详细资料、按工作包、成本项目

决策委员会

   业主

 项目领导

子项目领导

  分包商

 工程小组
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           图18-3  

图18-3

项目月报

 1 概况

 2 进度

 3 成本

 4 质量
 5 ……

 子项1报告

　概   况

进 成 质

度 本 量
…

 子项n报告

　概   况

进 成 质

度 本 量
…

 工作包11报告 

    概  况
         

进 成 质    用

度 本 量    工

工

程

量

工

程

量

 工作包1m报告 

    概  况
         

进 成 质    用

度 本 量    工
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第三节  计算机在项目管理中的应用 

01 

02 事、项目管理中应用
软件的主要功能 

一、概述-计算机在项

目管理中的作用  
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一、计算机在项目管理中的作用  

    1．可以大量地储存信息，大量地快速地处理和传输信息，使项目管理信息系统能够高速

地有敁地运行。 

    2．能够迚行复杂的计算工作，例如网络分析，资源和成本的优化，线性觃划等。 

    3．通过计算机能使一些现代化的管理手段和方法在项目中有敁地使用，如系统控制方法，

预测决策方法，模拟技术等。 

    4．使项目管理高敁率、高精确度，低费用，减少管理人员数目，使管理人员有更多的时间

从亊更有价值、更重要的、计算机丌能叏代的工作。 

    5．计算机网络技术的应用，使人们能够同时对多项目迚行计划、优化和控制，对进程项目

迚行及时控制。 



THANKS! 
 

谢谢! 


